


食品寄附等に関するDX分科会 第3回

今後のスケジュールについて

2024年12月25日

1. 今後のスケジュール

来年3月までの作業スケジュールは以下を予定しています。



2. 各作業ごとの今後の予定

作業カテゴリ	今後の予定
ベース・レジストリ	【2025年】 <ul style="list-style-type: none">1月 WEBアンケートを調査対象団体に発出（～1月末メド 回答期間）。2月～ アンケート回答集約、ベース・レジストリ化作業。
データ標準化ガイドライン	【2025年】 <ul style="list-style-type: none">1月 第3回DX分科会で頂いたコメント等を反映後、関係者に照会。2月 データ標準化ガイドライン事務局案確定。3月 第4回DX分科会にて、データ標準化ガイドラインの内容を最終承認。
API仕様書	【2025年】 <ul style="list-style-type: none">1月上旬 第3回DX分科会で頂いたコメント等を反映。1月中旬 第2回ベンダWGを開催。2月 API仕様書事務局案確定。3月 第4回DX分科会にて、API仕様書の内容を最終承認。
新規実証 (FB山梨様)	【2025年】 <ul style="list-style-type: none">実証事業参加者の選定。実運用期間は2ヶ月程度を想定。3月にアンケート回答をして頂き、報告書を作成。
既存実証 (2HJ様)	【2025年】 <ul style="list-style-type: none">実証事業に参加頂く食品寄附者の選定。実運用期間は2ヶ月程度を想定。3月にアンケート回答をして頂き、報告書を作成。

NTT DATA

株式会社NTTデータ経営研究所

Lighting the way
to a brighter society