

(参考 1) 12 月理事会「ロードマップ」

		受け皿準備	運営体制準備	※3 ラインで当面の準備を進行
2016 2月	2月理事会	定款変更内容検討		① ② ③
3月		(公証役場)		
4月	4月理事会	定款変更議案確定		
5月	全国消団連総会	定款変更議決 →登記		
6月	6月理事会		「準備委」組織	
7月			「運営規則」検討	
8月	8月理事会		「申請要領」検討 「審査指針」検討	
9月				
10月	※10/1 制度施行 10月理事会	「基金」設置宣言	「運営委」設置や 規則等の議決	
11月	全国消団連 60 周年記念シンポ			
12月	12月理事会		入金受付事務開始	
2017 1月				
2月	2月理事会			
3月				
4月	4月理事会		申請受付事務開始	